

仕様書別紙 「第7回ぎふ美術展」作品輸送及び展示委託業務内容

日付	行事等	搬入搬出展示（委託業者）					
		業務内容	場所	作業員	総指揮	4t	2t
4月中	審査会場確認	審査会の配置・作品移動等動線を確認	県美術館	0			
休館日 7月14日	火 作品受付（飛騨）12-16	10-準備 12-16受付②	高山市民文化会館	2			
休館日 7月15日	水 搬入作品積込・移送（飛騨） 作品受付（東濃）12-16 ぎふ美術展臨時事務局設営	（飛騨）9-積込・移送 PM搬入② （東濃）10-準備 12-16受付② （岐阜）養生・壁移動、審査会準備対応⑤	（飛騨）高山市民文化会館 （東濃）パロー文化ホール （岐阜）県美術館	7	1	1	
休館日 7月16日	木 搬入作品積込・移送（東濃）	（東濃）9-積込・移送 PM搬入②	パロー文化ホール 県美術館	2			1
休館日 7月17日	金 書業者受付 9.5-11.5 受付設営	・会場養生他⑤+総指揮① ・書業者搬入分を展示室内へ搬入	県美術館	5	1		
休館日 7月18日	土 作品受付（岐阜）10-15	・-9.5受付会場養生 ・10-受付 日本画② 洋画④ 彫刻② 工芸・書・写真・自由表現⑤ 総指揮①（計14）	県美術館	13	1		
休館日 7月19日	日 作品受付（岐阜）10-14	・10-受付 ※上記と同じ	県美術館	13	1		
休館日 7月20日	月・祝			0			
休館日 7月21日	火 審査会事前打ち合わせ、応募作品規格確認	・審査会事前打ち合わせ、応募作品規格確認 7部門×①	県美術館	6	1		
休館日 7月22日	水 審査会 10-16 展示指導 入賞作品写真撮影	・審査会、展示指導 日本画④ 洋画④ 彫刻② 工芸② 書④ 写真④ 自由表現② 総指揮②（計24）	県美術館	23	1		
7月23日	木 （展示指導） 入選作品等写真撮影	・選外作品移動 ・展示指導 7部門×② ・写真撮影用入賞作品の移動等	県美術館	13	1		
7月24日	金 展示準備、作品チェック						
7月25日	土						
7月26日	日						
休館日 7月27日	月 展示準備、作品チェック	・展示	県美術館	10	1		
7月28日	火 展示準備、作品チェック	・展示	県美術館	10	1		
7月29日	水 展示	・展示	県美術館	6	1		
7月30日	木 展示	・展示	県美術館	6	1		
7月31日	金 展示、展示調整	・展示	県美術館	6	1		
8月1日	土						
8月2日	日						
休館日 8月3日	月						
8月4日	火						
8月5日	水						
8月6日	木						
8月7日	金						
8月8日	土						
8月9日	日 選外作品返却（岐阜） 12-16	・選外作品搬出④+総指揮①（計5）	県美術館	4	1		
休館日 8月10日	月						
8月11日	火・祝 選外作品返却（岐阜） 10.5-14.5	・選外作品搬出④+総指揮①（計5）	県美術館	4	1		
8月12日	水						
8月13日	木						
8月14日	金						
8月15日	土						
8月16日	日						
休館日 8月17日	月						
8月18日	火						
8月19日	水						
8月20日	木						
8月21日	金						
8月22日	土						
8月23日	日 入賞入選作品返却 15-17	・入賞入選作品返却⑩+総指揮①（計5） ・残っている展示室内作品をアトリエへ移動	県美術館	16	1		
休館日 8月24日	月	・照明調整 ・展示室清掃	県美術館	16	1		
8月25日	火 書業者搬出（岐阜） 9.5-11.5 積込（飛騨、東濃）移送（岐阜）	・（岐阜）書作品返却 ・（飛騨、東濃）積込、（岐阜）積込・移送④+総指揮①（計5）	県美術館 岐阜県庁	4	1		
8月26日	水 移送・返却（飛騨）12-15	・AM移送・積降 12-15返却②	高山市民文化会館	2		1	
8月27日	木 移送・返却（東濃）12-15	・AM移送・積降 12-15返却②	パロー文化ホール	2			1
8月28日	金 臨時事務局撤収						

ぎふ美術展 開催期間 (8/8~23)

延べ人数、数量 170 17 2 2
作業従事日数