

清流の国ぎふ芸術祭「第5回ぎふ美術展」応募者管理等委託業務 作業スケジュール（予定）

年月	日	曜日	主な行事	応募者管理等委託業務
令和6年 4月	1	金	応募料納付開始 公式HPによる応募受付開始	
6月	30	木		招待状・同封筒納品、開催告知（ハガキサイズ）納品
7月	5	金	・応募料納付期限 ・公式HPによる応募受付期限(写真データ(15:00まで))	
	10	水	・書業者応募票A事前提出	
	16	火	・飛騨受付(10:00～14:00)[受付後A表を財団へ持参] ・県美術館にぎふ美術展事務局開設準備	休館日
	17	水	・東濃受付（11:00～16:00）[受付後A表を臨時事務局へ持参] ・県美術館にぎふ美術展事務局開設 ・飛騨受付作品積込・移送→県美術館	応募者データ入力・校正（県美術館）
	18	木	・東濃受付作品積込・移送→県美術館 ・書業者搬入(16:00～) ・県美術館備品の展示台を展示室等へ搬入	
	19	金	・岐阜受付/搬入(11:00～16:00)	
	20	土	・岐阜受付/搬入(9:00～14:00)	
	21	日		
	22	月	審査会リハーサル(13:00～) & 準備 交流会	休館日
	23	火	審査会、展示指導	休館日
	24	水		審査結果データ入力 審査結果発注者校正、修正 全データ納品
	25	木	AMで「ぎふ美術展作品」全て撤収	
	26	金		
	27	土		審査結果通知ハガキ校了
	28	日		審査結果通知ハガキ発送
	29	月		休館日
	30	火	審査結果記者発表（審査会後1週間で設定した場合）	
	31	水		
8月	1	木		
	2	金		賞状・出品目録・案内ハガキ納品
	3	土		
	4	日		
	5	月	看板入替（全国高等学校総合文化祭 → ぎふ美術展）	休館日
	6	火		
	7	水		（賞状写真等で県庁文化創造課へ）
	8	木	入賞入選作品を展示室へ移動、展示 ※一時保管場所へ移動した入賞入選作品があれば一時保管場所（VRテクノジャパン）から県美術館へ移送 展示台納入	作品キャプション納品
	9	金	審査員講評パネル設置	
	10	土	展示・照明指導 キャプション掲示①	
	11	日	照明指導 キャプション掲示②	
	12	月・祝		
	13	火	3 DVR撮影 選外作品：一時保管場所（VRテクノジャパン）から県美術館へ移送 【一時保管場所撤収】	休館日
	14	水		
	15	木		
	16	金	表彰式・開場式 リハーサル	賞状発送
	17	土	表彰式・開場式 関連プログラム	
	18	日	岐阜選外作品返却①(12:00～16:00) 関連プログラム	
	19	月		休館日
	20	火	岐阜選外作品返却②(12:00～16:00)	
	21	水		
	22	木		
	23	金		
	24	土	関連プログラム	
	25	日	関連プログラム	
	26	月		休館日

年月	日	曜日	主な行事	応募者管理等委託業務
	27	火		
	28	水		
	29	木		
	30	金		
	31	土	関連プログラム	
9月	1	日	閉会（～14:30） 岐阜入賞入選作品返却（15:00～17:00）	
	2	月	書業者搬出(9:00～10:30)	休館日
	3	火	飛騨移送（県美 ⇒ 飛騨・世界生活文化センター（高山市））	
	4	水	飛騨返却（11:00～15:00） 東濃移送（県美 ⇒ パロー文化センター（多治見市））	
	5	木	東濃返却（11:00～15:00）	
	6	金	臨時事務局撤収	
	7	土		