

別紙 作業スケジュール(案)

	行事等	データ管理	審査結果通知ハガキ	出品目録	作品・賞名キャプション	審査員講評キャプション	賞状
契約2週間後					デザイン初稿		
7月6日	月						
7月7日	火						
7月8日	水						
7月9日	木	デジタル作品・書業者搬入A票 受領(AM9:00)					
7月10日	金						
7月11日	土						
7月12日	日						
7月13日	月						
7月14日	火	飛騨搬入受付					
7月15日	水	東濃搬入受付					
7月16日	木	飛騨・東濃受付分A票 受領(AM9:00)					
7月17日	金	書業者搬入受付			デザイン校了		
7月18日	土	岐阜搬入受付	応募者データ入力(13:00~17:00)				
7月19日	日	岐阜搬入受付	応募者データ入力(10:00~17:00)				
7月20日	月						
7月21日	火	審査会リハ	応募者データ入力完了				
7月22日	水	審査会、展示指導	審査会結果入力(16:00以降)				対象者データ受領(16:00以降)
7月23日	木	展示指導	審査会結果入力完了				
7月24日	金		印刷				
7月25日	土						
7月26日	日						
7月27日	月	展示	印刷				
7月28日	火	展示			印刷		
7月29日	水	展示	発送	初稿提出	印刷	初稿提出	
7月30日	木	展示		初稿返し	納品	初稿返し	印刷
7月31日	金	展示		二稿提出、返し		二稿提出、校了	印刷
8月1日	土	キャプション掲示					
8月2日	日	キャプション掲示					
8月3日	月			三校提出、校了		印刷	
8月4日	火			印刷		納品	納品
8月5日	水			印刷			
8月6日	木						
8月7日	金	表彰式リハ		納品			