

仕様書別紙 「第7回ぎふ美術展」作品輸送及び展示委託業務内容

日付	行事等	搬入搬出展示 (委託業者)							
		業務内容	場所	作業員	総指揮	4t	2t	始業時間	終業時間
4月中	審査会場確認	審査会の配置・作品移動等動線を確認	県美術館						
休館日 7月14日	火 作品受付 (飛騨) 12-16	10-準備 12-16受付②	高山市民文化会館	2				9:00	18:00
休館日 7月15日	水 搬入作品積込・移送 (飛騨) 作品受付 (東濃) 12-16 ぎふ美術展臨時事務局設営	(飛騨) 9-積込・移送 PM搬入② (東濃) 10-準備 12-16受付② (岐阜) 養生・壁移動、審査会準備対応⑤	(飛騨) 高山市民文化会館 (東濃) パロー文化ホール (岐阜) 県美術館	7	1	1		9:00	18:00
休館日 7月16日	木 搬入作品積込・移送 (東濃)	(東濃) 9-積込・移送 PM搬入②	パロー文化ホール 県美術館	2			1	9:00	14:00
休館日 7月17日	金 書業者受付 9.5-11.5 受付設営	・会場養生他⑤+総指揮① ・書業者搬入分を展示室内へ搬入	県美術館	5	1			9:00	17:00
休館日 7月18日	土 作品受付 (岐阜) 10-15	・-9.5受付会場養生 ・10-受付 日本画② 洋画④ 彫刻② 工芸・書・写真・自由表現⑤ 総指揮① (計14)	県美術館	13	1			9:00	16:00
休館日 7月19日	日 作品受付 (岐阜) 10-14	・10-受付 ※上記と同じ	県美術館	13	1			9:00	15:00
休館日 7月20日	月・祝								
休館日 7月21日	火 審査会事前打ち合わせ、応募作品規格確認	・審査会事前打ち合わせ、応募作品規格確認 7部門×①	県美術館	6	1			9:00	12:00
休館日 7月22日	水 審査会 10-16 展示指導 入賞作品写真撮影	・審査会、展示指導 日本画④ 洋画④ 彫刻② 工芸② 書④ 写真④ 自由表現② 総指揮② (計24)	県美術館	23	1			9:00	19:00
7月23日	木 (展示指導) 入賞作品等写真撮影	・選外作品移動 ・展示指導 7部門×② ・写真撮影用入賞作品の移動等	県美術館	13	1			9:00	19:00
7月24日	金 展示準備、作品チェック								
7月25日	土								
7月26日	日								
休館日 7月27日	月 展示準備、作品チェック	・展示	県美術館	10	1			9:00	17:00
7月28日	火 展示準備、作品チェック	・展示	県美術館	10	1			9:00	17:00
7月29日	水 展示	・展示	県美術館	6	1			9:00	17:00
7月30日	木 展示	・展示	県美術館	6	1			9:00	17:00
7月31日	金 展示、展示調整	・展示	県美術館	6	1			9:00	17:00
8月1日	土								
8月2日	日								
休館日 8月3日	月								
8月4日	火								
8月5日	水								
8月6日	木								
8月7日	金								
8月8日	土								
8月9日	日 選外作品返却 (岐阜) 12-16	・選外作品搬出④+総指揮① (計5)	県美術館	4	1			11:00	17:00
休館日 8月10日	月								
8月11日	水・祝 選外作品返却 (岐阜) 10.5-14.5	・選外作品搬出④+総指揮① (計5)	県美術館	4	1			9:00	16:00
8月12日	水								
8月13日	木								
8月14日	金								
8月15日	土								
8月16日	日								
休館日 8月17日	月								
8月18日	火								
8月19日	水								
8月20日	木								
8月21日	金								
8月22日	土								
8月23日	日 入賞入選作品返却 15-17	・入賞入選作品返却⑥+総指揮① (計5) ・残っている展示室内作品をアトリエへ移動	県美術館	16	1			14:00	19:00
休館日 8月24日	月	・照明調整 ・展示室清掃	県美術館	16	1			9:00	17:00
8月25日	火 書業者搬出 (岐阜) 9.5-11.5 積込 (飛騨、東濃) 移送 (岐阜)	・(岐阜) 書作品返却 ・(飛騨、東濃) 積込、(岐阜) 積込・移送 ④+総指揮① (計5)	県美術館 岐阜県庁	4	1			9:00	17:00
8月26日	水 移送・返却 (飛騨) 12-15	・AM移送・積降 12-15返却 ②	高山市民文化会館	2		1		9:00	17:00
8月27日	木 移送・返却 (東濃) 12-15	・AM移送・積降 12-15返却 ②	パロー文化ホール	2			1	9:00	17:00
8月28日	金 臨時事務局撤収								

ぎふ美術展 開催期間 (8/8~23)

延べ人数、数量 170 17 2 2
作業従事日数 21