
別紙１　「清流の国ぎふ芸術祭「第６回ぎふ美術展」作品 輸送及び展示委託業務内容」
月　日 曜日

業務内容 作業場所等 作業員
総指
揮

４ｔ ２ｔ

４月中旬までに　臨時事務局電話回
線確保
ミライネット等ブロバイダー申込等

7月4日 金
7月5日 土

7月6日 日 デジタルデータ作品〆（６月２日
～）

7月7日 月
7月8日 火
7月9日 水

7月10日 木
7月11日 金
7月12日 土
7月13日 日 青少年展最終日

休館日 7月14日 月
青少年展展示室撤収、
看板入替（青少年展→美術展）

7月15日 火

青少年展撤収完了（AM)
飛騨受付(15～17)
臨時事務局ネット環境整備

○飛騨受付①（13:30～準備、15:00
～17:00受付（作品チェック、一時
置き場移動））
※会場は13時から借上げしてある

世界・世界生活文化セン
ター（岐阜県高山市）

2 1

7月16日 水

臨時事務局設営・開設
飛騨受付(10～13)
東濃受付(11～16)

○県美展示室他養生・壁移動、審査
会に向けた対応（県美術館展示台を
展示室内へ（若しくは業者備品））
⑥
○飛騨受付②(10:00～13:00(作品
チェック、一時置場移動）②【ト
ラックヤード13時～17時使用不可
（青少年展で使用するため）】
○東濃受付(9：00～10:45 準備、
11:00～16:00 作品チェック、一時
置場移動）②　　　計⑩

・世界・生活文化センター
（岐阜県高山市）※夜間も
美術専用車駐車可
・バロー文化ホール（岐阜
県多治見市）※夜間駐車可

10 1 1 1

7月17日 木

書業者搬入
飛騨受付分搬入
東濃受付分搬入

○岐阜県美術館　館内養生他　⑥
○書業者搬入分を展示室内へ搬入　
館内養生人員から対応
○飛騨受付分積込(9時～)・移送、
県美術館展示室内搬入②
○東濃受付分積込(9時～)・移送、
県美術館展示室内搬入②　計⑩
※飛騨・東濃－いずれも積込簿との
突合

・世界・生活文化センター
（岐阜県高山市）
・バロー文化ホール（岐阜
県多治見市）
・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

10 1 1 1

7月18日 金 受付設営

休館日 7月19日 土

岐阜受付①（11時～16時） ○岐阜受付会場養生（～10時30分
頃）
○岐阜受付分作品チェック、展示室
内搬入１日目
　日本画②、洋画⑥、彫刻②、工
芸・書・写真・自由表現　⑩　計⑳　
総指揮　①　　総計㉑

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

20 1

休館日 7月20日 日
岐阜受付②（10時～14時） ○岐阜受付分作品チェック、展示室

内搬入２日目　上記に同じ　㉑
・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

20 1

休館日 7月21日 月
応募者データ入力完了

🎌海の日

休館日 7月22日 火
審査会リハーサル、審査会準備 ○審査会リハーサル　①×７部門＋

総指揮　①＝⑧
・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

7 1

休館日 7月23日 水

審査会、展示指導（審査員＋企画
委員）

○審査会、展示指導
　日本画④、洋画⑥、彫刻②、工芸
②、書⑥、写真⑥、自由表現②
　計　㉘　＋　総指揮　②　→　㉚

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

28 2

7月24日 木

展示指導（企画委員）
展示台張替え・追加製作発注

○選外品移動（アトリエ、スタジオ
等）
○展示指導　②×７部門＝⑭　＋総
指揮　①　　総計⑮
○入賞作品写真撮影のための作品移
動等

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

14 1

7月25日 金

入賞（ぎふ美術展賞・優秀賞・奨励
賞）者に表彰式案内文書発送（速
達）＃審査結果通知ハガキ又は通知
同封？

7月26日 土

7月27日 日

休館日 7月28日 月

○入賞者表彰式出欠確認〆①（～随
時。最終〆を８月４日（月））
○展示台張替え・追加製作分納品
○展示

○展示（状況により作品移動） ・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

10 1

2025年

主 な 業 務 等
搬入搬出展示（財団委託業者）
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○４月以降に事前に現地確認が必要と判断する場

合は、日程調整のうえ事前確認を行うこと。

○搬入搬出展示業務未経験者や経験が十分でない

（過去2年以内の経験数が３回以下等）者を重点的

に、取扱等に関する事前研修会を行うこと。（実施日

時を事前に調整のこと。）



月　日 曜日

業務内容 作業場所等 作業員
総指
揮

４ｔ ２ｔ
主 な 業 務 等

搬入搬出展示（財団委託業者）

7月29日 火
展示 ○展示 ・岐阜県美術館（岐阜県岐

阜市）
10 1

7月30日 水
展示
審査結果通知ハガキ発送

○展示 ・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

6 1

7月31日 木
展示 ○展示 ・岐阜県美術館（岐阜県岐

阜市）
6 1

8月1日 金
展示
展示調整（美術館職員）
キャプション受領

○展示
○展示調整補助（タワー移動等）

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

6 1

8月2日 土 キャプション掲示

8月3日 日 キャプション掲示

休館日 8月4日 月
○審査員講評パネル（基礎部分）設
置
○館内看板設置

8月5日 火

8月6日 水

8月7日 木

8月8日 金
表彰式リハ
審査員講評パネル設置(17時以降)

8月9日 土

◆開幕
表彰式(13:00～)・開場式(13:50～)
関連プログラム①

8月10日 日
関連プログラム② ○岐阜選外品搬出　④＋総指揮①　　

総計⑤
・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

4 1

8月11日 月 🎌山の日

関連プログラム③

○岐阜選外品搬出　④＋総指揮①　　
総計⑤

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

4 1

休館日 8月12日 火
３ＤＶＲ撮影　７：３０～準備
９：３０～１７：００　撮影

8月13日 水

8月14日 木

夜間開
館 8月15日 金

8月16日 土 関連プログラム④

8月17日 日 関連プログラム⑤

休館日 8月18日 月

8月19日 火

8月20日 水

8月21日 木 地方返却分確認連絡①

8月22日 金 地方返却分確認連絡②

8月23日 土 関連プログラム⑥

8月24日 日

◆閉幕
入選・入賞作品岐阜返却(15:00～
17:00)

○入選・入賞作品岐阜返却　④＋総
指揮①　　総計⑤
○残っている展示室内作品をアトリ
エへ移動（雨天時はスタジオ等）

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

4 1

休館日 8月25日 月

展示室３・４　壁・床清掃
照明器具返却（展示室３分：学芸
部、展示室４分：総務）
地方返却分積込後、書業者返却（搬
入搬出展示業者との調整による。２
５日に不可能な場合は２６日以降２
８日までの間）

○飛騨返却・東濃返却分積込（積込
簿突合）　④＋総指揮①　　総計⑤
○照明調整（タワー移動等）
○展示室３　ケース内清掃　　地方
返却積込員の内で対応

・岐阜県美術館（岐阜県岐
阜市）

4 1 1 1

8月26日 火

書業者返却 ○飛騨移送、飛騨返却分降ろし（積
込簿チェック）、東濃移動　各②　
計④
※バロー文化ホールは休館

飛騨・世界生活文化セン
ター（岐阜県高山市）

4 1 1

8月27日 水
飛騨返却(11:00～15:00) ○東濃返却分降ろし（積込簿チェッ

ク）　②
バロー文化ホール（岐阜県
多治見市）

2 1 1

8月28日 木 東濃返却(11:00～15:00)

8月29日 金 臨時事務局撤収

8月30日 土

8月31日 日

延べ人数、数量 171 17 5 6
作業従事日数 19

（注３）取扱い点数見込は下記のとおり

★

（注１）応募作品の重量は、彫刻、自由表現部門では最大１ｔまで、工芸部門は最大２００ｋｇまでとしており、ど
れだけの重量物が応募されるのか想定できないことに留意願います。

（注２）輸送中に破損する恐れのある作品は岐阜会場に直接搬入するよう募集要項に記してあるので、受付時に留意
し、岐阜会場搬入が望ましいものについてはその旨職員等へ説明を行うこと。

（※）該当作品がある場合のみ（該当作品がある場合は、仕様書の変更として扱うため、見積時には輸送用トラック
は無しで扱ってください。）

見積に際し、作業員数・トラック台数は、作品見込数、業務内容により業者判断により増減することは問題ありませ
ん。（契約後の業務内容変更に伴う場合は、協議のうえ決定することとします。）

9

)



月　日 曜日

業務内容 作業場所等 作業員
総指
揮

４ｔ ２ｔ
主 な 業 務 等

搬入搬出展示（財団委託業者）

取扱点数見込

見積に際し、作業員数・トラック台数は、作品見込数、業務内容により業者判断により増減することは問題ありませ
ん。（契約後の業務内容変更に伴う場合は、協議のうえ決定することとします。）


